

# Massnahmenpipeline: Systematisches Ideenmanagement für den strategischen Einkauf

Die Massnahmenpipeline ist ein strukturiertes portfolioartiges System, in dem alle Einkaufs- und Kostensenkungsprojekte von der Idee bis zur Umsetzung geführt werden. Sie macht Potenziale, Verantwortlichkeiten, Fortschritte und erwartete Einsparungen jederzeit transparent und verhindert, dass aufgefundene Hebel verloren gehen. Für Einkäufer und Supply-Chain-Verantwortliche ist sie das zentrale Steuerungsinstrument, um strategische Ziele messbar in Ergebnissen abzubilden.

Stand Oktober 2026 · [amplifa-marketplace.com/lexikon/massnahmenpipeline](https://amplifa-marketplace.com/lexikon/massnahmenpipeline)

## Das Wichtigste in Kürze

- 01** Die Massnahmenpipeline fasst alle Einspar- und Optimierungsprojekte des Einkaufs in einer zentralen, fortlaufend gepflegten Übersicht zusammen.
- 02** Typische Pipelinephasen sind Idee, Bewertung, Freigabe, Umsetzung und Verwirklichung mit definierten Übergangskriterien.
- 03** Kernkennzahlen sind Pipelinevolumen, Durchsatzquote, Umsetzungsquote und realisiertes Einsparergebnis.
- 04** Nur beim Budget oder Planwert nachweisbare Wirkungen gelten in der Praxis als realisiert – umsetzungsbereite Massnahmen sollten typischerweise deutlich über 80 % der Pipeline ausmachen.
- 05** Wesentliche Risiken sind Doppelzählungen, Illusionspotenziale und mangelnde Verankerung im Controlling im Einkauf.
- 06** Der Aufbau gelingt in der Regel in wenigen Monaten, wenn pro Quartal vier bis sechs Massnahmen mit klarem Business Case verfolgt werden.

## Definition: Massnahmenpipeline

Die Massnahmenpipeline (auch Massnahmenportfolio oder Savings Pipeline) ist ein systematisches Verwaltungsinstrument, mit dem der Einkauf alle identifizierten Optimierungs- und Kostensenkungsprojekte über den gesamten Lebenszyklus hinweg steuert. Jede Massnahme wird dabei als Objekt mit Geschäftsfallwert, Status, Verantwortlichem und Zieltermin geführt.

### Abgrenzung zu anderen Einkaufsinstrumenten

Die Massnahmenpipeline ist keine einfache To-do-Liste, sondern ein Planungsinstrument mit finanzieller Dimension: Sie verbindet Opportunitäten mit Budgetwirkung und Terminverantwortung. Während die Beschaffungsplanung einzelne Dispositionen etwa über Lieferabrufe oder einen Lieferplan abdeckt, bündelt die Pipeline übergeordnete Projekte wie Vergaben, Verhandlungen, Design-to-Cost-Programme oder Prozessstandardisierungen. Sie liefert damit auch die Grundlage für das Controlling im Einkauf, das Planwerte und Ist-Ergebnisse laufend gegenüberstellt.

### Typische Bestandteile eines Pipelineobjekts

In der Praxis enthält jeder Eintrag einen eindeutigen Massnahmenkurzcode, eine prägnante Beschreibung des Hebelansatzes, den betroffenen Warengruppen- oder Lieferantenbereich sowie den erwarteten jährlichen Einspareffekt in Euro. Ergänzt werden Status, Phase, Verantwortlicher, Sponsor aus dem Management, Zieltermine und Nachweisform der Wirkung. Bei Materialmassnahmen wird häufig zusätzlich die relevante Menge und der Planpreis erfasst, damit später eine saubere Abweichungsanalyse zwischen Plan- und Ist-Kosten möglich ist.

### Lebenszyklusphasen

Üblich ist ein Phasenmodell mit fünf bis sechs Stufen: Idee, Bewertung (Screening), Business Case bzw. Freigabe, Umsetzung, Kontrolle der Wirkung und Verwirklichung. Der Übergang in die jeweils nächste Phase erfolgt anhand definierter Kriterien, etwa einem berechneten Business Case oder einem eingereichten Angebot. Jeder Phasenwechsel aktualisiert automatisch das aggregierte Pipelinevolumen und damit die Aussagekraft des Instruments.

## Aufbau und Methoden: So entsteht eine belastbare Pipeline

Eine funktionierende Massnahmenpipeline setzt voraus, dass Potenziale systematisch gesammelt, bewertet und priorisiert werden. Der Aufbau folgt typischerweise einem standardisierten Ablauf, der regelmässige Inputs aus Analyse, Marktplätzen und Lieferantenentwicklung einspeist.

### Potenzialidentifikation

Potenziale entstehen aus mehreren Quellen: Spend-Analysen über ABC- und Portfolioanalysen, Benchmarkvergleiche, Clean-Sheet Kalkulation einzelner Bauteile, Marktpreisanalysen bei Rohstoffen – etwa im Rahmen eines Raw Material Surcharge – sowie Vorschlägen aus den Fachabteilungen. Auch Lieferanten bringen über Verbesserungsprogramme Ideen ein, die in die Pipeline aufgenommen werden. Wichtig ist ein niederschwelliger Erfassungsprozess: Jede Idee erhält sofort einen

Pipelineeintrag, auch wenn der Business Case noch fehlt.

## **Bewertung und Priorisierung**

Jede Massnahme wird nach erwartetem Einsparvolumen, Umsetzungsrisiko, Aufwand und strategischer Bedeutung bewertet. Bewährt hat sich eine einfache Punkteskala mit Kriterien wie Werthebel, Umsetzbarkeit und Zeitbedarf. Hoch bewertete Massnahmen erhalten einen Verantwortlichen und einen Zieltermin, weniger attraktive werden bewusst geparkt oder verworfen. Diese Aussortierung ist wesentlich: Eine Pipeline, die nur wächst, verliert an Aussagekraft und Glaubwürdigkeit gegenüber dem Management.

## **Business Case und Freigabe**

Vor der Umsetzung wird jeder Massnahme ein Business Case mit einjährigem und mehrjährigem Effekt, etwaigen Umsetzungskosten und einer definierten Nachweismethode hinterlegt. Bei Preismassnahmen erfolgt der Nachweis über den Kontrast zum Planwert, bei Design-to-Cost-Projekten über veränderte Stücklistenkosten nach Freigabe der Änderung im Änderungsmanagement. Erst mit Freigabe durch Einkauf und Fachbereich gilt die Massnahme als umsetzungsreif und zählt vollständig zum Commitment.

## **| Steuerung und KPIs der Massnahmenpipeline**

Der Wert der Pipeline entsteht durch regelmässige Steuerung. Bewährt haben sich monatliche Pipeline-Reviews im Einkaufsteam und quartalsweise Reviews mit dem Management, in denen Status, Termini und Wirkungen durchgängig verbindlich diskutiert werden.

## **Zentrale Kennzahlen**

Die wichtigste Aggregatskennzahl ist das Gesamtvolumen der Pipeline, aufgeteilt nach Phasen und Verantwortlichen. Ergänzend werden die Umsetzungsquote (Anteil realisierter Massnahmen), die Durchsatzgeschwindigkeit (Verweildauer je Phase) und das Verhältnis von Commitment zu realisiertem Ergebnis verfolgt. Ein sinkender Füllstand in den frühen Phasen signalisiert fehlende Neuanalyse, ein Stau in der Umsetzungsphase zeigt Kapazitäts- oder Eskalationsprobleme.

## **Zielsysteme und Wirkungsnachweis**

Einsparungen werden in der Praxis häufig unterteilt in einmalige Effekte (etwa durch Einmalmengen oder Inventarabbau) und nachhaltige Jahreseffekte auf der Materialkostenbasis. Nur letztere zählen üblicherweise als realisiert, wenn sie im Budget oder im Planpreis der Folgeperiode verankert sind. Diese saubere Abgrenzung ist entscheidend für die Glaubwürdigkeit des Einkaufs und die Zusammenarbeit mit dem Rechnungswesen.

## **Meeting-Rhythmus und Berichtswesen**

Ein monatliches Pipeline-Meeting von ein bis zwei Stunden je Einkaufsteam hat sich in der Praxis als wirksamer Rhythmus etabliert. Gegenstand sind Statusänderungen, überfällige Massnahmen,

eskalationsbedürftige Themen und neue Ideen. Das Management-Review quartalsweise vergleicht das realisierte Ergebnis mit den Jahreszielen und entscheidet über Zusatzmassnahmen, Ressourcen oder Prioritätenverschiebungen.

## **Risiken, Kontrollen und organisationale Verankerung**

Die häufigsten Fehlerquellen liegen weniger in der Methode als in der Disziplin der Pflege und in unklaren Verantwortlichkeiten. Ohne klare Regeln degeneriert die Pipeline schnell zu einer Baukastensammlung ungetesteter Ideen.

### **Typische Risiken**

Zu den verbreiteten Problemen zählen Doppelzählungen, wenn mehrere Massnahmen denselben Hebel beanspruchen, zu optimistische Business Cases, veraltete Einträge ohne Verantwortliche sowie Illusionspotenziale bei Massnahmen, die am Lieferanten- oder Vertriebsinteresse vorbeigehen. Auch ein zu grosses Pipelinevolumen kann schädlich sein, weil es Ressourcen bindet und Umsetzungsgeschwindigkeit reduziert. Schliesslich droht Vertrauensverlust, wenn berichtete Einsparungen vom Controlling nicht bestätigt werden.

### **Kontrollmechanismen**

Wirksame Kontrollen sind: verbindliche Nachweispflicht für jede realisierte Massnahme, Abgleich mit Budget und Ist-Ergebnis durch das Controlling, Höchstverweildauer je Phase mit automatischer Eskalation sowie regelmässige Bereinigung alter Einträge. Bei materialintensiven Massnahmen unterstützt eine strukturierte Abweichungsanalyse, ob der geplante Effekt tatsächlich in den Stückkosten angekommen ist. Auch Lieferantenvereinbarungen sollten so formuliert sein, dass Wirkungen messbar und vertraglich abgesichert sind, etwa über eine Escalation Clause bei Nichterreichung vereinbarter Konditionen.

### **Verankerung im Unternehmen**

Die Massnahmenpipeline sollte in der Einkaufsrichtlinie verankert sein, einschliesslich Zuständigkeiten, Bewertungskriterien und Berichtslinien. Wichtig ist die klare Trennung nach Einkaufssegmenten und nach der Art des Bedarfs – etwa im Sinne einer Einkaufsrichtlinie MRO vs. Capex – weil Investitionsgüter andere Hebel und Nachweisformen erfordern als Verbrauchsmaterial. Das Top-Management sollte die Pipeline als verbindliches Steuerungsinstrument anerkennen und Einsparziele als Teil der Unternehmensplanung behandeln.

## **Digitale Umsetzung und aktuelle Entwicklungen**

Während die Methode klassisch ist, hat sich die Umsetzungstechnologie deutlich weiterentwickelt. Viele Unternehmen führen die Pipeline heute in spezialisierten Einkaufsplattformen oder als konfigurierte Lösung in bestehenden Systemen statt in einfachen Tabellen.

## Digitale Pipeline und Automatisierung

Digitale Lösungen bieten Workflowunterstützung, automatische Statusberichte, Rollenrechte und Anbindung an Warengruppen- und Lieferantendaten. Voraussetzung ist eine gepflegte Lieferantenstammdatenpflege, sonst entsteht doppelter Aufwand durch manuelle Abgleichungen. Automatisierbare Prozesse in der Beschaffung – etwa No-Touch Order für Katalogmaterial – geben Einkäufern Zeit für die wertschöpfende Pipelinearbeit. Fortschritte bei KI im Einkauf helfen zudem bei der Potenzialidentifikation, etwa durch automatisierte Spreizenanalyse in Kategoriedaten.

## Erweiterter Wirkungsbegriff: Nachhaltigkeit und Risiko

In der Praxis wird der Pipelinebegriff zunehmend erweitert: Neben Kosteneinsparungen werden auch Risikoreduktion, CO-Einsparungen und Compliance-Effekte als Massnahmen mit eigenem Wirkungswert geführt. Beispiele sind die Risikoreduktion durch Doppelquellen, die Erfüllung von Anforderungen aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, der Aufbau von AEO Status bei Logistikdienstleistern oder die systematische Lieferantenerklärung zu Herkunft und Standards. Solche Massnahmen werden dann mit eigenen Metriken statt mit Eurobeträgen bewertet.

## Kooperative und internationale Massnahmen

Grössere Hebel entstehen zunehmend kooperativ: In Bietergemeinschaften bündeln mehrere Unternehmen Nachfrage, um bessere Konditionen zu erreichen. International tätige Einkäufer beachten bei der Umsetzung ausländischer Massnahmen die Logistik- und Incoterms-Regelungen, etwa Incoterms FOB bei Seefracht oder Incoterms CIP bei versicherungsfähigen Lieferungen, da Wirkungen sonst durch Transportkosten abgeschwächt werden. Auch vertragliche Absicherungen wie der Eigentumsvorbehalt bei Vorfinanzierungen oder die Bestellbestätigungspflicht bei kritischen Teilen gehören zur sauberen Massnahmenumsetzung.

## Umsetzung in der Praxis: Einführung und laufender Betrieb

Der Einstieg gelingt in der Regel mit einem pragmatischen Vorgehen: Eine erste Pipelinetabelle, ein klarer Phasenbegriff und ein regelmässiger Reviewrhythmus erzeugen bereits in wenigen Wochen messbare Disziplin. Erfolgreiche Einführungen folgen typischerweise diesen Schritten.

### Vorgehen in der Einführungsphase

Empfehlenswert ist der Start mit einem begrenzten Scope, etwa den Top-Warengruppen nach Spendvolumen, und einer einfachen Vorlage mit rund zehn Pflichtfeldern. Parallel wird die Nachweislogik mit dem Controlling abgestimmt, damit Einsparungen später nicht diskutiert, sondern bestätigt werden. Innerhalb der ersten zwölf Wochen sollte ein erster vollständiger Pipelinezyklus durchlaufen worden sein, inklusive Bewertung, Freigabe und erster Umsetzungen.

### Rollen und Verantwortlichkeiten

Praxisbewährt ist die Trennung von Massnahmenverantwortlichem, der fachlich für den Hebel zuständig ist, und Pipelinesteuerer, der Qualität, Terminübersicht und Berichte verantwortet. Ein

Sponsor aus dem Management beschleunigt eskalationsbedürftige Themen. Bei Preferred Supplier Beziehungen übernehmen Category Manager häufig die Koordination mehrerer verbundener Massnahmen, um Verhandlungsmacht gebündelt einzusetzen.

## Typische Kennzahlen

| Kennzahl                        | Typischer Wert                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pipelinevolumen (Gesamt)</b> | 2–4 % des Einkaufsvolumens<br><i>üblicher Richtwert für ein gut gefülltes, realistisches Portfolio</i> |
| <b>Umsetzungsquote</b>          | > 80 %<br><i>Anteil umsetzungsreifer Massnahmen an der Gesamttypologie</i>                             |
| <b>Realisierungsquote</b>       | > 70 %<br><i>Anteil der freigegebenen Massnahmen, deren Wirkung nachweisbar wird</i>                   |
| <b>Verweildauer je Phase</b>    | < 60 Tage<br><i>längere Verweilzeiten deuten auf Kapazitäts- oder Eskalationsprobleme hin</i>          |
| <b>Nachweisquote</b>            | > 95 %<br><i>Anteil der berichteten Einsparungen, die vom Controlling bestätigt werden</i>             |

## Praxisbeispiel

Ein mittelständischer Maschinenbauer mit rund 80 Millionen Euro Einkaufsvolumen führte eine Massnahmenpipeline ein, nachdem Einsparziele zuvor kaum nachweisbar gewesen waren. Innerhalb von zwei Quartalen wurden über 60 Massnahmen erfasst, nach Bewertung blieben rund 30 mit einem Business Case von zusammen mehreren Millionen Euro jährlich. Die wirkungsstärksten Hebel entstanden durch eine Neuausschreibung der Stahlpulver und Baugruppen, eine Clean-Sheet Kalkulation von vier Kernbauteilen sowie die Konsolidierung von Zulieferern im MRO-Bereich.

- Einführung einer einheitlichen Pipelinevorlage mit Pflichtfeldern für Business Case, Nachweisform und Zieltermin
- Monatliches Pipeline-Meeting je Category Team und quartalsweises Management-Review
- Verankerung realisierter Einsparungen im Planpreis der Folgeperiode, Abgleich durch das Controlling
- Eskalationsprozess für überfällige Massnahmen mit festgelegter Höchstverweildauer je Phase

## Fazit

Die Massnahmenpipeline ist das zentrale Steuerungsinstrument, mit dem der strategische Einkauf Potenziale systematisch in messbare Ergebnisse überführt. Sie schafft Transparenz über Hebel, Verantwortlichkeiten und Fortschritte und verbindet den Einkauf eng mit Budget und Controlling. Entscheidend für den Erfolg sind weniger die technische Ausgestaltung als Disziplin in der Pflege, saubere Nachweisregeln und eine regelmässige Reviewschleife. Unternehmen, die die Pipeline ernsthaft betreiben, steigern typischerweise sowohl die Umsetzungsgeschwindigkeit als auch die Glaubwürdigkeit des Einkaufs im Management. Wer den erweiterten Wirkungsbegriff nachhaltig und risikobasiert ergänzt, macht das Instrument zudem fit für wachsende Compliance- und Nachhaltigkeitsanforderungen.

## Häufige Fragen

### ? Was ist eine Massnahmenpipeline im Einkauf?

Die Massnahmenpipeline ist ein strukturiertes portfolioartiges System, in dem alle Einkaufs- und Kostensenkungsprojekte von der Idee über die Bewertung bis zur Umsetzung und Verwirklichung geführt werden. Jede Massnahme wird mit Erwartungswert, Status, Verantwortlichem und Termin erfasst. Sie dient als zentrales Steuerungs- und Berichtsinstrument gegenüber dem Management.

### ? Welche Kennzahlen gehören zu einer Massnahmenpipeline?

Zentral sind das Gesamtvolumen der Pipeline, die Aufteilung nach Phasen, die Umsetzungsquote, die Verweildauer je Phase und das realisierte Einsparergebnis. In der Praxis ergänzen Kennzahlen zur Nachweisqualität und zum Verhältnis von Commitment zu tatsächlich erreichter Wirkung das Bild. Die Werte werden üblicherweise monatlich aktualisiert und quartalsweise dem Management berichtet.

### ? Wie legt man eine Massnahmenpipeline an?

Am besten startet man mit einem begrenzten Scope, etwa den Top-Warengruppen, und einer einfachen Tabelle mit rund zehn Pflichtfeldern für Beschreibung, Erwartungswert, Status, Verantwortlichen und Termin. Wichtig ist die frühe Abstimmung der Nachweislogik mit dem Controlling. Innerhalb weniger Wochen entsteht so ein funktionierender erster Zyklus, der später digitalisiert werden kann.

### ? Wann gilt eine Einsparung als realisiert?

In der Praxis gilt eine Einsparung als realisiert, wenn sie nachweislich im Budget oder im Planwert der Folgeperiode verankert ist und sich im Ist-Ergebnis bestätigt. Einmalige Effekte werden üblicherweise separat ausgewiesen. Diese klare Abgrenzung verhindert Doppelergebnisse und erhöht die Glaubwürdigkeit des Einkaufs gegenüber dem Rechnungswesen.

### ? Woran scheitert eine Massnahmenpipeline häufig?

Häufigste Ursachen sind mangelnde Pflege, fehlende Verantwortliche, zu optimistische Business

Cases, Doppelzählungen und eine nicht mit dem Controlling abgestimmte Nachweislogik. Auch ein zu grosses unsortiertes Pipelinevolumen wirkt sich negativ aus, weil es die Umsetzungsgeschwindigkeit reduziert. Regelmässige Bereinigung und klare Eskalationsregeln sind daher unverzichtbar.

### ? Welche Software eignet sich für die Massnahmenpipeline?

Viele Unternehmen starten mit einer strukturierten Tabellenlösung und migrieren später zu spezialisierten Einkaufs- oder Spend-Management-Plattformen, die Workflows, Statusberichte und Anbindungen an Stammdaten bieten. Entscheidend ist weniger das Werkzeug als die disziplinierte Nutzung und die Anbindung an Controlling und Beschaffungsdaten. Eine saubere Lieferantenstammdatenpflege ist Voraussetzung für jede digitale Lösung.

## Passende Anbieter auf Amplifa finden

Geprüfte Industrieanbieter aus der DACH-Region. Bedarf beschreiben und vergleichbare Angebote erhalten.

**[amplifa-marketplace.com](https://amplifa-marketplace.com)**